

	 महाराष्ट्र शासन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग, अकोला. नेहरू पार्क चौक, पाण्याच्या टाकीजवळ, मुर्तीजापूर रोड, अकोला - ४४४००९. ईमेल:- eemilsdnakola@rediffmail.com / eewcdakola@gmail.com	
जा.क्र. जिजअ / मृजसंविअ / ५१/२४६५ / २०२५ दि. २५/०८/२०२५		

प्रति,
 मा.जिल्हाधिकारी,
 जिल्हाधिकारी कार्यालय,
 अकोला.


विषय : कासोद (शिवपूर) येथील बंधारा दुरुस्ती व संरक्षक भितीच्या कामातील त्रुटी, विलंब, जलसंधारण विभागाच्या उतारातील विसंगती, तसेच सदर प्रकरणाची तांत्रिक तपासणी करून सुधारणा कार्यवाहीस मागणी.

- संदर्भ: १) श्री. सतिश बोन्हे, मु. शिवपूर पो. बोर्डी, ता. अकोट जि. अकोला, यांचे पत्र दि. ४/२/२०२५
 २) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोट, यांचे पत्र जा. क्र. २७७ दि. ३/७/२०२५
 ३) या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. २०२८ दि. ४/७/२०२५
 ४) SVMS प्रणाली वर प्राप्त तक्रार दि. १७/७/२०२५

--००--

उपरोक्त विषयी संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये श्री सतिश बोन्हे, मु. शिवपूर पो. बोर्डी, ता. अकोट जि. अकोला, यांनी कासोद (शिवपूर) येथील बंधारा दुरुस्ती व संरक्षक भितीच्या कामातील त्रुटी तसेच सदर प्रकरणाची तांत्रिक तपासणी करून सुधारणा कार्यवाहीची मागणी केली असता संदर्भ क्र. २ नुसार प्राप्त कामाच्या गुणवत्तेचा अहवाल व काम पूर्ण झाल्याचे फोटो संदर्भ क्र. ३ नुसार संबंधितास देण्यात आले आहेत. सबब संदर्भ क्र. ४ नुसार प्राप्त तक्रार निकाली काढण्याची विनंती आहे.

सहपत्र- संदर्भीय पत्र- २ व ३


 (अ.दि.मस्कर)

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
 मृद व जलसंधारण विभाग
 अकोला

प्रत: १) श्री. सतिश बोन्हे, मु. शिवपूर पो. बोर्डी, ता. अकोट जि. अकोला, यांना माहितीस्तव
 २) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोट संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने माहितीस्तव



महाराष्ट्र शासन
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
मृद व जलसंधारण विभाग अकोला,
नेहरू पार्क चौक पाण्याच्या टाकी जवळ मुर्तिजापुर रोड, अकोला
दूरध्वनी क्र.०७२४-२४१४९२७, २४१५५६०
Email ID : eewcdakola@gmail.com



जा.क्रमांक : २०२४/तां.शा-२/२०२५

दिनांक : ०४/०७/२०२५

प्रति,

श्री.सतिश अशोक बोन्द्रे
मु. शिवपुर पो.बोर्डी
ता. अकोट जि. अकोला

विषय :- कासोद शिवमंदिर समोरील बंधान्याच्या दुरुस्तीच्या कामात आढळलेल्या त्रुटी व पुढील कामाच्या नियोजनाविषयी मागणी

संदर्भ :- १. निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला यांचे पत्र क्र.

लोकशाही दिन/अका/कावि-४८०/२०२५ दिनांक २३/०६/२०२५

२. श्री.सतिश अशोक बोन्द्रे मु. शिवपुर पो.बोर्डी ता. अकोट जि. अकोला यांचे पत्र
दिनांक ०४/०२/२०२५

३. उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोट यांचे पत्र
क्र. २७७/२०२५ दिनांक ०३/०७/२०२५

विषयांकित प्रकरणी, श्री.सतिश अशोक बोन्द्रे मु. शिवपुर पो.बोर्डी ता. अकोट जि. अकोला यांनी मौजे कासोद शिवमंदिर समोरील बंधान्याच्या दुरुस्तीच्या कामात आढळलेल्या त्रुटी व पुढील कामाच्या नियोजनाविषयी संदर्भित पत्र क्र. २ नुसार मागणी केलेली आहे. सदर पत्रामध्ये खालील प्रमाणे तक्रार केले आहे.

१. फाउंडेशन खोली योग्य प्रकारे घेतलेली नाही- योग्य खोली न घेतल्यामुळे बंधान्याच्या स्थिरतेवर परिमाण होण्याची शक्यता आहे.
२. काँक्रीट मिक्सरचा वापर न करता हाताने काँक्रीट टाकले- यामेळे गुणवत्ता कमी होते आणि बंधान्याचा टिकाऊपणा कमी होतो.
३. PCC बेड वापरण्यात आले नाही- साधारणपणे १०० ते १५० जाडीचे M-१५ किंवा M-२० ग्रेड काँक्रीट बेड आवश्यक असते, मात्र ते केले गेलेले नाही.

याबाबत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, अकोट यांनी संदर्भित पत्र क्र. ३ अन्वये पत्रान्वये तांत्रिक अहवाल सादर केले आहे.

मौजे कासोद शिवपुर येथील शिवमंदिर जवळील नाल्यावर यापूर्वी कृषी विभागाने बांधलेल्या साठवण बंधा-याच्या डाव्या तिरावरील निम्न बाजूची पक्षभित खचल्यामुळे त्या लगतचा गाडीवाट रस्ता पूर्णपणे खचला होता. तसेच बंधा-याच्या उर्ध्व बाजूचा ६० मीटर लांबीचा रस्ता दोन ते तीन ठिकाणी रेनकटसमुळे रस्ता वहीवाटीयोग्य राहिला नव्हता.

त्यानुषंगाने सदर बंधारा दुरुस्तीकरीता निम्न बाजूची पक्ष भित ११ मिटर लांब व उर्ध्व बाजूचा रस्त्याचे काठाची बळकटीकरणाकरीता ६० मिटर लांब व ४० सें.मी. जाड व दीड मिटर उंच

सलोह कॉक्रीटच्या भिंतीची प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रकामध्ये रु. 50 लक्ष किमतीच्या मर्यादेत तरतूद करण्यात आली होती. सदर कामास रु. 50 लक्ष किमतीची प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, अकोला अंतर्गत प्राप्त आहे.

सदर काम अध्यक्ष, शांती मजुर सहकारी मजुर संस्था, अकोला यांना दि.28/11/2024 च्या कार्यारंभ आदेशानुसार देण्यात आले. सदर कामाची मुदतवाढ दिनांक 27/01/2025 पर्यंत देण्यात आली होती. या कालावधीमध्ये नाल्यामध्ये पाणीसाठा असल्यामुळे पाया खोदकामाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही खोदकाम करता आले नाही. त्यानंतर कंत्राटदाराच्या मागणीनुसार सदर कामास दि. 31/05/2025 पर्यंत प्रथम मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने सदर बंधा-याच्या दुरुस्तीकरीता कॉक्रीटच्या भिंतीचे काम पूर्ण करण्यात आले. या दुरुस्तीच्या कामाच्या पायासाठी निम्न बाजुच्या पक्षभिंतीकरीता 16 mm जाडीच्या गजाचा वापर करून कॉक्रीट Raft टाकण्यात आला. तसेच सरफेस करीता 12 mm जाडीच्या गजाचा वापर करून भिंतीच्या कामाचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे.


तसेच उर्ध्व बाजुकडील नाला काठावर रस्ता खचु नये या करीता 77.00 मी. लांबीकरीता 12 mm डायमीटर बारचा वापर करून 1.60 मी. ऊंचीची व 40 सेमी जाडीची कॉक्रीट भिंतीचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे.

शेतकरी बंधा-याचे निम्न बाजुचे झालेल्या 29.00 मी. लांबीचे व्यतिरिक्त वाढीव 30 मी. लांब व उर्ध्व बाजुस 40 मी. वाढीव लांबीच्या पक्षभिंतीची मागणी करित आहे. सदर काम अंदाजपत्रकाबाहेरील असल्यामुळे करणे शक्य झाले नाही.

तसेच कामावर वापरण्यात आलेली बांधकाम सामुग्री योग्य दर्जाची आहे व बांधकामाकरीता Ajax मिक्सर मशीनचा वापर करण्यात आला आहे. कामाच्या गुणवत्तेचा अहवाल व काम पूर्ण झाल्याचा फोटोग्राफ सोबत जोडण्यात येत आहे.

सोबत-१. संदर्भित पत्राची छायांकीत प्रत


२. कामाचे फोटोग्राफ व गुणनियंत्रण अहवाल


(अमोल मेस्कर)

जिल्हा जलसंधरण अधिकारी
मृद व जलसंधारण विभाग
अकोला

प्रतिलिपी :-१. निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला यांना माहिती करीता सरनेह अग्रेषित.

२. उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोट यांना माहिती करीता रवाना



महाराष्ट्र शासन
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी
मृद व जलसंधारण उपविभाग, अकोट
निचळ बंगला, महेश कॉलनी, पोपटखेड रोड, अकोट.
E-mail :- akotjalasandharan@gmail.com



जा.क्र. २०० /२०२५.

दि. ०३ /०७/२०२५

प्रति,
मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,
मृद व जलसंधारण विभाग,
अकोला.

विषय : कासोद शिवमंदीर समोरील बंधा-याच्या दुकस्तीच्या कामात आढळलेल्या त्रुटी व पुढील कामाच्या नियोजनाबाबत मागणी.

संदर्भ - बंधा-याच्या तोरावरील शेतकरी यांचा दि. ०४/०२/२०२५ रोजीचा तक्रार अर्ज.

मा. कासोद शिवपुर येथील शिवमंदीर जवळील नाल्यावर बापुर्ची कृषी विभागाने बांधलेल्या साठवण बंधा-याच्या डाव्या तोरावरील निम्न बाजुची पक्षमिती खचल्यामुळे त्या लागतचा गाडीवाट रस्ता पुर्णपणे खचला होता. तसेच बंधा-याच्या उर्ध्व बाजुचा ६० मीटर लांबीचा रस्ता २ ते ३ टिकाणी रेनकटसमुळे रस्ता दहोवाटीयोग्य राहिला नव्हता.

त्याअनुषंगाने सदर बंधारा दुकस्तीकरीता निम्न बाजुची पक्ष मित ११ मिटर लांब व उर्ध्व बाजुची रस्त्याचे काठाचे चळकटीकरणकरीता ६० मिटर लांब व ४० सेंटीमीटर जाड व दिड मिटर उंच सलोह कोंक्रीटच्या भितीची प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रकामध्ये रु. ५० लाख किमतीच्या मर्यादेत तरतुद करण्यात आली होती. सदर कामास रु. ५० लाख किमतीची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.

सदर काम अर्बास, शांती मगुर सहकारी मगुर संस्था, अकोला यांना दि. २८/१२/२०२४ च्या कार्यरम आदेशानुसार देण्यात आले. सदर कामाची मुदतवाढ दिनांक २७/०१/२०२५ पर्यंत देण्यात आली होती. या कालावधीमध्ये नाल्यामध्ये पाणीसाठा असल्यामुळे पायचा खोदकामाव्यतिरीक्त ईतर कोणतेही खोदकाम करता आले नाही. त्यानंतर कंत्राटदाराच्या मागणीनुसार सदर कामास दि. ३१/०५/२०२५ पर्यंत प्रथम मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सदर बंधा-याच्या दुकस्तीकरीता कोंक्रीटच्या भितीचे काम पुर्ण करण्यात आले. या दुकस्तीच्या कामाच्या पायचासाठी निम्न बाजुच्या पक्षमितीकरीता १६ mm गाडीच्या गजाचा वापर करून कोंक्रीट रॉफ्ट टाकण्यात आला. तसेच सरक्रेस करीता १२ mm गाडीच्या गजाचा वापर करून भोतीच्या कामाचे चळकटीकरण करण्यात आले.

तसेच उर्ध्व बाजुकडील नाला काठावर रस्ता खचू नये या करीता ७७.०० मी. लांबीकरीता १२ mm डायमीटर बारचा वापर करून १.६० मी. उंचीची व ४० सेंमी गाडीची कोंक्रीट भितीचे चळकटीकरण करण्यात आले आहे.

शेतक-यांच्या मागणीनुसार बंधा-याचे निम्न बाजुचे झालेल्या २९.०० मी. लांबीचे व्यतिरीक्त बाडीव ३० मी. लांब व उर्ध्व बाजुस ४० मी. बाडीव लांबीच्या पक्षमितीची मागणी करीत आहे. सदर काम अंदाजपत्रकाव्हेरील असल्यामुळे करणे शक्य झाले नाही.

तसेच कामावर वापरण्यात आलेली बांधकाम सामुग्री योग्य दर्जाची होती व बांधकामाकरीता एन्क मिक्सर मशीनचा वापर करण्यात आला आहे.

कामाच्या गुणवत्तेचा अहवाल व काम पुर्ण झाल्याचा फोटो सोबत जोडून अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

करीता माहितीस्तव सविनय सादर.

सहपत्र - १) कामाचे फोटो.
२) कामाचा गुणवत्तेबाबचा अहवाल.

क्यादिल
मि. जलसंधारण अधिकारी
मृद व जलसंधारण विभाग, अकोला
जि. रा. सं. अ.
उप जि. जल. सं. अ.
प्र. लि.
ले. अधि.
जावक क्र.
दिनांक

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी,
मृद व जलसंधारण उपविभाग,
अकोट.



QUALIZ MATERIAL TESTING AND RESEARCH CENTRE PVT. LTD.



Address: Plot No A, SBI Colony No.1, Jethaneth, Akola-434005
Contact: 9850300755, 9379003025, 7020254534, 6705171945, e-mail: testinglabqualiz@gmail.com

TEST REPORT

Test Report No.	QMTRC/11605/25	Date of Reporting	16/05/2025
UT R No.	TC1753250630066234		
Customer Reference No. and Date	08/01/2025		
Received Sample Condition	Satisfactory	Sampled by	Contractor
Sample Description	CC Cubes (M-15 Grade)		
Customer Name & Address	उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण उपविभाग, अकोट, श्री. अकोट		
*Name of Agency	M/s. अग्रिम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, अकोट		
*Project Name	मौजे बालेंद विधान, ता. अकोट श्री. अकोट येथील बांधकाम दुसरी		
*Agreement No.	B-24/DE/WC/2024-2025		
Sample Receive Date	15/05/2025	Date of Testing	15/05/2025

Test Result - C.C Cubes (M-15 Grade)

Component	Date of Casting	Date of Testing	Weight of cube in gram	Size of cube in mm L x B x H	Crushing Load in KN	Compressive strength in N/mm ²	Avg. Observed Compressive strength N/mm ²
Foundation	16/01/25	15/05/25	8512	150x150x150	420.6	18.69	18.42
			8346	150x150x150	430.2	19.12	
			8079	150x150x150	322.4	16.54	
Foundation	10/01/25	15/05/25	8351	150x150x150	393.8	17.49	17.89
			8211	150x150x150	415.6	18.47	
			8437	150x150x150	398.5	17.71	

Remark: - The above tested materials / sample tested as per IS:516 (Sec-4/Part-1) 2021.




Page 1 of 2

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी
मृद व जलसंधारण उपविभाग
अकोट

Service: • Soil testing • Cement Testing • Aggregate Testing • Bitumen Testing • Concrete Testing
• NDT • Steel testing • Mix Designs • Water Testing • Geotechnical investigation

मा. कामोद (शिवपुर) ता. अकोट जि. अकोट
 शेती व वन्यजीव संवर्धन कामे
 उच्च व निम्न बाजूकडील कोकरी वळचे
 पूर्ण झालेले बांधकाम ✓



H. K. P. W. S.
 W-20.

उपविभागीय वनसंरक्षण अधिकारी
 वन संचालनालय उपविभाग
 अकोट

मी. कासोद (त्रिविपूर) ता. अकोट जि. अकोट
 येथील बंधारा दुकऱ्याचे कामे

उच्च वाजू. ११ मी. लांब - कोलारवालाचे पायवा फोटो



बंधाराचे निऊन वाजूचे रस्ता हलकवण्याक
 R.C.C. जाळीचा फोटो ↓



(Signature)
 W.C.O.
 (Retired)
 13/11/15

(Signature)
 उपविभागीय वसंतधारण अधिकारी
 मुद व वसंतधारण उपविभाग
 अकोट

प्रति,

मा. जिल्हाधिकारी महोदय,
अकोला जिल्हा प्रशासन, अकोला.

विषय :

कासोद (शिवपूर) येथील बंधारा दुरुस्ती व संरक्षक भिंतीच्या कामातील त्रुटी, विलंब, जलसंधारण विभागाच्या उत्तरातील विसंगती, तसेच सदर प्रकरणाची तांत्रिक तपासणी करून सुधारणा कार्यवाहीस मागणी

महोदय,

मौजे कासोद व शिवपूर (ता. अकोट, जि. अकोला) येथील सर्व शेतकरी बांधवांच्या वतीने, आपल्या कृपादृष्टीस सादर करण्यात येते की, शिवमंदिर समोरील संरक्षक भिंतीच्या बंधाऱ्याचे काम हे आमच्या शेतीच्या सिंचन, वाहतूक आणि जलनियोजनाशी थेट संबंधित आहे. तथापि, सदर कामात तांत्रिक त्रुटी, विलंब, अपारदर्शकता व विभागीय उत्तरात गंभीर विसंगती दिसून आल्या आहेत.

या प्रकरणात, दिनांक 12/07/2025 रोजी जलसंधारण विभाग, अकोला यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या उत्तरानंतर आम्ही सविस्तर पुनर्निवेदन, तांत्रिक मुद्द्यांसह, पुराव्यांसह व आवश्यक मागण्यांसह सादर करत आहोत.

आपल्या स्तरावरून या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून, संबंधित विभागास सखोल तांत्रिक पुनरविचार व सुधारणा कार्यवाहीचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत, ही नम्र विनंती आहे.

सहपत्रे:

1. दिनांक 10/07/2025 चे सविस्तर निवेदन - सर्व शेतकरी, कासोद-शिवपूर यांच्यातर्फे
2. GPS फोटोज (बंधाऱ्याच्या स्थितीबाबत)
3. जलसंधारण विभागाचे उत्तर (दि. 12/07/2025)
4. मूळ पत्रव्यवहार व मागण्यांच्या साक्षांकित छायाप्रती
5. तांत्रिक निरीक्षणाचे पुरावे व छायाचित्रे

आपण सदर निवेदनास तातडीने संज्ञानात घेऊन योग्य कार्यवाही कराल, अशी अपेक्षा आहे.

आपले नम्र, सर्व शेतकरी बांधव

मौजे कासोद - शिवपूर, ता. अकोट, जि. अकोला

दिनांक: 10/07/2025

① अनिश अशोकुराव कोन्ड्रे. मो.नं. 9020203216
मु. शिवपूर पो. बोडी ता. अकोट जि. अकोला

② किशोर नामदेवराव पुंड - मु. शिवपूर 7304046365

③ सुधील व्यंता मासोहवार. मु. शिवपूर. 7296762068

④ अंकिल संतोष शुरले शिवपूर.